



BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini, 3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

www.belluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

0Determina n. **147/2016**

Prot.n. 13197/A.7.h.

Bologna, 06/10/2016

OGGETTO: Determina di proroga della data di scadenza del Progetto PON 10.8.1. A1 – FESRPON – EM – 2015 - 13 “Rete LAN/WLAN – SCUOLA IN RETE”
CUP: J36J15001560007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001;

VISTO il D.L. n.50/2016 (Codice degli appalti);

VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2016;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15/01/2016 di autorizzazione all'avvio delle attività per la realizzazione del Progetto PON 10.8.1.A1 – FESRPON – EM – 2015 - 13 “Rete LAN/WLAN – SCUOLA IN RETE” confermata da nota M.I.U.R. prot. 1760 del 20/01/2016;

VISTA l'adesione dell'istituto alla convenzione CONSIP “Reti Locali 5” con la ditta “Telecom Italia” per le opere di realizzazione dell'intero impianto WiFi previsto nel progetto;

PRESO ATTO dei gravi ritardi nella realizzazione dei lavori;

VISTA la nota MIUR 11422 del 04/10/2016 che informa le scuole sull'apertura di un'apposita area per la richiesta di proroga della data di scadenza progettuale;

SENTITA la ditta appaltatrice che ha confermato di non riuscire a concludere i lavori nei tempi pattuiti;

DETERMINA

di procedere con la richiesta di proroga del 31/10/2016, data prevista di scadenza del progetto PON per la realizzazione di una Rete WLAN, al giorno **31/01/2017**.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93