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0Determina n. 148/2016           Bologna, 06/10/2016 
Prot.n. 13199/A.7.h. 
 
 
 
 
OGGETTO: Determina di proroga della data di scadenza del Progetto PON 10.8.1. A3 – FESRPON – EM 

– 2015 - 29 “IN AND OUT – Aula laboratorio a geometria interna variabile” 
 CUP: J36J15001570007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO il D.L. n.50/2016 (Codice degli appalti); 
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2016; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 5707 del 23/03/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del 
Progetto PON 10.8.1. A3 – FESRPON – EM – 2015 - 29 “IN AND OUT – Aula laboratorio a geometria interna 
variabile” confermata da nota M.I.U.R. prot. 5893 del 30/03/2016; 
PRESO ATTO dei ritardi nella fornitura dei materiali richiesti e della realizzazione dei lavori di installazione degli 
stessi da parte della ditta appaltatrice; 
VISTA la nota MIUR 11422 del 04/10/2016 che informa le scuole sull’apertura di un’apposita area per la richiesta 
di proroga della data di scadenza progettuale; 

DETERMINA 
di procedere con la richiesta di proroga del 31/10/2016, data prevista di scadenza del progetto PON per la 
realizzazione di Ambienti digitali, al giorno 31/12/2016. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Fantinato 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


